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Uber Milliarum

Wir konzentrieren unsere Beratung und Entwicklung auf Systemldsungen
fir das SAP-Projektmanagement seit der Firmengrindung im Jahr 2006

Basis unserer Losungen ist das SAP®-Projektsystem und SAP®-EPPM

Unser Schwerpunkt sind Projektmanagement-, Produktentstehungs- und
Kundeneinzelfertigungs- sowie Ressourcenmanagementprozesse

Die Zielsetzung unserer Losungen sind effiziente, kostenginstige und damit
wettbewerbsfahige Geschaftsprozesse flir unsere Kunden

Mit dem Milliarum Cockpit (MC) und dessen Content-Packages sowie den
Milliarum-Apps verfliigen wir Uber standardisierte Softwareprodukte, die
,Lucken® der SAP-Standard-Software fur Projektmanagement-Prozesse
,schlielen”
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Milliarum-App-Collection im Uberblick

Sammlung/Blindelung von Einzel-Apps zu einem Themenbereich

Sofort nutzbar durch vorkonfigurierten Auslieferungsumfang (Kombination der Einzel-Apps)
Preisvorteil und/oder Funktionalitatsvorteile im Vergleich zu den Einzel-Apps

Preisvorteil mindestens 20% im Vergleich zum Kauf der Einzel-Apps

Keine nachtragliche upgrade-Maoglichkeit von Einzel-Apps zu Collections aufgrund von unterschiedlichen Software-
/Customizingauslieferungen (Upgrade ist jedoch auf Content-Package moéglich)

App-Collections konnen im Rahmen der Wartung/Supportvereinbarung automatisch um neue Einzel-Apps
erweitert werden
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Milliarum-Apps im Uberblick

Standardisierte UI5 oder Web Dynpro Apps ,,zur schnellen Nutzung”

,Moderne” und einfache Benutzeroberflache

Sofort nutzbar durch vorkonfigurierten Auslieferungsumfang

Aufruf Gber Fiori-Launchpad/SAP-Business Client/URL

Lauffahig ab PPM 6.1/ERP EHP8 und SAP_UI 7.54 und fir alle S/4HANA-Releases
Auslieferung als Transport

Sprachversionen: Deutsch und Englisch

Lizenzmodell mit Wartung/Support (17% jahrlich)

Kundenindividuelle Erweiterungsmoglichkeiten

Oberflachen-Anpassung im Rahmen der SAP-Infrastruktur (SAPUI5 flexibility, Web Dynpro Konfiguration)
Vermarktung/Verkauf Giber Milliarum Internet-Seite (Bereich Apps)

Ticket-System flir Kundenmeldungen tiber Mantis
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App Collection PS-Auswertungen

Die App Collection ,,PS-Auswertungen” enthilt folgende Einzel-Apps:
PS-Kostenauswertung
PS-Einzelprojekt Overview Page

PS-Multiprojekt Overview Page

snilliarum RSAP
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App Collection PS-Auswertungen

Funktionsumfang

Darstellung von PS-Multiprojekt-Daten und Rechercheberichten in moderner Fiori-Oberflache
Grafische und/oder tabellarische Darstellung von Projekten in Cards
Customizing fiir Definition von Cards und Unterstiitzung kundenspezifischer Rechercheberichte
Auslieferung von vorkonfigurierten Cards mit SAP-Standardberichten

Voraussetzungen
Fiori Launchpad
Customizing SAP-PS

Vorteile

Grafische Darstellung und Vergleich der wichtigsten Kennzahlen fiir PS-Projekte
Online-Auswertung aller projektbezogenen Kosten- und Finanzdaten aus dem PS

Intuitive Benutzeroberflache fiir SAP-Rechercheberichte
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App Collection PS-Auswertungen
Selektionsbild

PSP-Element

Suchen und suswahlen (50)  Bedingungen definieren

Filter ausblenden m
PSP-Element: Kurzident.: Bezeichnung: Projekidef.:

@] | @] | @] | =l

Einschrankung der Elemente 50)
P r‘oj e kt-Se I e ktl on PSP_Element Bezeichnung Kurzident Projekidef

P.171045-6-04 P.171045-6-04 P.171045-6-04 P171045

[z

X-10167-03-04 AD_Cells for NG1000 0304 X-10167

X-10169-03-04 AD_Cells for NG1000 0304 X-10169

& &

X-10172-03-04 AD_Cells for NG1000 0304 x-10172

]

X-10173-03-04 AD_Cells for NG1000 0304 X-10173

[&

X-10174-03-04 AD_Cells for NG1000 0304 X-10174

Auswahl von PSP-Elementen

X-10175-03-04 AD_Cells for NG1000 0304 X-10175

& &

X-10176-03-04 AD_Cells for NG1000 0304 X-10176

]

X-10177-03-04 AD_Cells for NG1000 0304 X-10177

[=

X-10195-03-04 AD_Cells for NG1000 0304 X-10195

Ausgewdhlte Elemente und Bedingungen (50)

X || HK-09.00083.R x | | HP-09.00083.R x | | HI-09.00083.R x || X-10028-01 x || X-10056-02 x | | X-10057-03 x | | X-10167-01 x | | X-10169-01 x X-101?2-01X| x

B3 sobrechen
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App Collection PS-Auswertungen
PS-Multiprojekt Overview Page

SAP  Ps Multi Project OVP

Alle T-Projekte EEd| Fiterleiste ausblenden
KostRechKreis: * Projektdef. PSP-Element: Planversion 1:* Planversion 2:*
0001 (0001) 2| |mx & &G |0 1

—{nHA—

Default ~

Plan/lst+Obligo Vergleich je Projekt (Bullet)

T-0001 } 1
0002
T-0003
T-0004 -
T-0005
. Grafische Cards
T-0006
T-0007 . . .
o mit Projekten im
= T-0009
T-0010
! Vergleich
0011 [
T-0012 1
T-0013 j—f!
T-0089
T-0101
o 20k A0k 60k B0k 100k 120k 140k
Kosten .
B - B -t | Pt G Tabellarische Cards
Projekte im Selektionsumfang Top 5 Projekte Plankosten 1/Ist Vergleich fir Wertkategorien Anteile pro Wertkategorie an Istkosten Gesamt
Projekidel,  Bezeichnung i Objekt-Bezeichnung Deckungsbeitrag abs. 700K
T-0001 Test 1 Maschinenbau FREI Verantwortlicher & Antragsteller B T-0101 453999
T-0002 Test 2 FREI Verantwortlicher B T-0013 134498
T-0003 Test3 TFRE T-0009 108499
<
T-0004 Testf. 17.03 TFRE T-0006 106999 £
T-0013 Test SWE Logistik Integration 20.03.2017 FREI T-0003 102999
T-0005 Webcast 05.05. TRRE o
B i Cards mit virtuellen -
T-0099 Test. FREI o
T-0008 WebCast 23.06. TFRE

Datenquellen

Magazinenina
panceen |

—
i

g
:
f

Abspriinge in die

Einzelprojekt OVP
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App Collection PS-Auswertungen
Absprung in PS-Einzelprojekt Overview Page

Projekte im Selektionsumfang

Aufruf einzelner

Projektdef. Bezeichnung Systemstatus Anwenderstatus Verantwortlich Projekte

TESTO1B testOl g EROF SDSP Verantwortlicher A

T-20000 SWE Test EROF
T-20001 Test Usabilitiy EROF
Z_0000001 Integration IPPE,PS, cProjects FREI
TESTO2 IPPE PS Integration EFT™
Standard* \/
){100820000 PCP P rod UCt DBVEIO p ment F[ Plan-/Ist-Vergleich Plankosten 1 nach Wertkategorie Info PSP-Element
500k PSP-Element:
----------- B.114062
o Systemstatus:
FREI NTER
Anwenderstatus:
gy Inbo
2
T
=
a 200« . .
Infosystem - Einzellibersichten
100k Projektdefinitionsiibersicht
0 o R —————- .- O PSP-Elemente Ubersicht
g 3 = é g Planauftrage Ubersicht: Projekt
= E 3 g Auftragsubersicht: Projekt
Wertkategorie = B Interne Leistuny M Erose Nl erdii B
B Plonkosten1-Gesamt [l Plankosten 2 - Gesamt —8— Ist - Gesamt B Bestandsversnderunge [l nicht zugeordnet KT Srepomeit Oy
Vorgénge/Elemente Ubersicht: Projekt
A bs p r u ng i n d i e Projektstrukturplan Kostenartenberichte R abE P
PS E : I : k Projekidaition Sndeim Ist/Obligo/Summe/Plan zum Projekt G SR e b T BT
p J Projektdefinition anzeigen Ist/Obligo/Summe/Plan zum PSP-Element Kondliabatianbareht Broiak

Overview Page

Istkosten-Positionen zum Projekt
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App Collection PS-Auswertungen
PS-Einzelprojekt Overview Page

Ausgewshlt: 13 Mehr als 10

Plan/lst Vergleich tiber Zeitraum verschiedene Cards in
Info Projekt der Einzelprojekt OVP
Plan-/lst-Vergleich verflgbar Einzelprojekt Overviewpage

Plankosten 1 nach Wertkategorie

h Plankosten 1 nach Wertkategorie Info PSP-Element

Info PSP-Element

PSP-Element:

RN RN R A

Infosystem - Einzellbersichten B.114062
Systemstatus:
Kostenartenberichte FREI NTER
Anwenderstatus:
BLIdgEt Inbo
Koste nplanung Infosystem - Einzellibersichten
Rechercheberichte Projektdefinitionstibersicht
Infosystem - Strukturen e . PSP-Elemente Ubersicht
PI"DjE-Ct Builder % g*, Planauftrage Ubersicht: Projekt
. q a 5 2
7 £
P rojekistrukthpLa n A bs p r u n ge I n We Ite re & z Auftragsubersicht: Projekt
F u n kt | o N e nm |t | ] Magazmemr{ahme & lr.\[eme Leistungsver [l Ertose Netzplaniibersicht: Projekt
P - b b samt —e@— Ist- Gesamt | | ge [l nicht zug:
g Vorgange/Elemente Ubersicht: Projekt
Projektstrukturplan Kostenartenberichte Rickmeldungstbersicht: Projekt
Projektdefinition andern Ist/Obligo/Summe/Plan zum Projekt Anordnungshezishungen Ubsrsicht Projake
Projektdefinition anzeigen Ist/Obligo/Summe/Plan zum PSP-Element Kapazitatsbedarfsubersicht: Projekt
PSP-Element andern Istkosten-Positionen zum Projekt Fertigungshilfsmitteltbersicht: Projekt
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App Collection PS-Auswertungen
PS-Einzelprojekt Overview Page Abspriinge

Project Builder: Teilprojekt B.114062 anzeigen

Anzeigen <-> Andern  Projektplantafel Hierarchiegrafik Easy Cost Planning  Verkaufspreiskalkulation

Beispiel 1

Dienste zum Objekt ~»  Mehr~

E‘ ‘ o] V‘ % |8 B |S | W =e |dentifikation und Sichtenauswahl Abspru ng
Projektstruktur: Bezeichnung Identifikation PSP-Element: B.114062 |E| P rOJ eCt B u I | d e r

v 2 Beispiel Kommission 1 | B.114062 Dm“liu
> AB.114062 B.114062 Ubersicht(en): | B |
= Netzplan an Projektde| 4001460
NV an PD-Netzplan ohneg 4001460 0010

Test Vorgang anlegen bz| 4001460 0020 Grunddaten Termine Zuordnungen Steuerung Benutzerfelder Verwaltung Ubergeordnete Fortschritt B . . I 2
Projektart:  PSP-Element Kategorie A s Kurzident.: | B.114062 e l s p I e
Prioritat: ~ P erdichtung Abspru ng
Status

: — Kostenartenberich
Systemstatus: | FREI NTER L]

Anwenderstatus: | Inbo

< SAP Ist/ObL/Summe/Plan

Zustandigkeiten
einfaus  Dr i matierung ein/aus  Spaltenfixierung einfaus ~ Optionen / Office Integration  Bericht senden Markieren  Bericht aufrufen  Aufsteigend sortieren  Absteigend sortieren  Spalte  Seite ganz links
Verantwortlich: | ©@
Variation: Objekt
Antragsteller: | O I:I .
v 19" Alle ausgewahlten Projekte Ist/0b1. /Summe/Plan Stand: 17.85.2023 Seite: 2/ 6

Verantw.KoStl: | 0801 |SBE v t9PRO B.114062Beispiel Kommission 1
v PSP B.114062B.114062 (kum.)
(6 PSP B.114062B.114062
[ AUF 1000123 W-System
v ¢IPSP B.114062.01 Kommision 1 (kum.)
€] PSP B.114062.01 Kommision 1
{El NPV 4001367 0010 Stiicklisteniibernahmetest123412312

Spalte: 17/ 4

Objekt

Verantwortl. (Name)

Von Geschaftsjahr 1900 Bis Geschaftsjahr 9999
~ TYPSP B.114062.01.01B.114062.01.01 (kum.)
Von Periode 1 Bis Periode 12
(€] PSP B.114062.01.01 B.114062.01.01
v PSP B.114062.40B.114062.40 (kum.)
(] PSP B.114062.40B.114062.40 Kostenarten Ist Obligo Summe Plan
v TIPSP B.114062.40.01 B.114062.40.01 (kum.)
5 PSP B.114062.40.01 B.114062.40.01 490000 Verbrauch Rohstoffe 1 200.000,00 200.000,00 100,00
~ Y NPL 4001460 Netzplan an Projektdefinition (kum.) 400002 Verbrauch Quake Fr.
[E] NPV 4001460 0020 Test Vorgang anlegen bzw. andern 640100 Int. LV Fertig.std. 4.847,00 4.847,00 15.050,00
800000 Umsatzerloese Inland 100.000,00- 100.000,00- 1.000.000,00-
890000 Bestandsveranderung
892000 Best.ver&.Fertigerz.
i B Alle Kestenarten 95.153,00- 200.000,00 104.847,00 984.850,00-




App Collection PS-Auswertungen
Einzel- und Multiprojekt Overview Page Customizing

Sicht "Karten" &ndern

Andern -> Anzeigen Neue Eintrige Kopieren als... Léschen Anderung widerrufen  Alle markieren Block markieren Alle entmarkieren  Mehr »s

Dialogstruktur Appl. Inst. Type:| /MILUM/PSAPOVB_AI_OVP_SP_1

~ [ Applikation
w 19 Karten
[ Parameter

Karten

Card Instance Id Kartentyp ABAP-Klasse Id Kartentyp Card Type Description Anzahl Sp. Titel

[0 Navigationsziele
EDD_CHART_TEST_1
EDD_CHART_TEST_2
QLINK_BUDGET

QLINK_COMMON

QLINK_COST_PLANNING /MILUM/5GOVPB_APP_INST_C_TOP
QLINK_EDD_REP /MILUM/5GOVPB_APP_INST_C_TOP
QLINK_ISYS_STRUC /MILUM/5GOVPB_APP_INST_C_TOP
QLINK_PROJ_BUILDER /MILUM/5GOVPB_APP_INST_C_TOP
QLINK_PROJ_STRUC /MILUM/5GOVPB_APP_INST_C_TOP
QLINK_RW_REP /MILUM/5GOVPB_APP_INST_C_TOP

/MILUM/5GOVPB_APP_INST_C_TOP VIZ_PIE
/MILUM/5GOVPB_APP_INST_C_TOP
/MILUM/SGOVPB_APP_INST _C TOP
/MILUM/5GOVPB_APP_INST_C_TOP

[ Navigationszuordnungen Viz-Chart generisches Kuchendiagramm Plankosten 1 nach Wertkategorie
VIZ_COL_STACK_COMB
QUICK_LINK_CARD
QUICK_LINK_CARD
QUICK_LINK_CARD
QUICK_LINK_CARD
QUICK_LINK_CARD
QUICK_LINK_CARD
QUICK_LINK_CARD

QUICK_LINK_CARD

Viz-Chart generisches Column Stacked Combined Char 03
Quick Link Card Budget
Quick Link Card

[ Navigationsparameter Plan-/ist-Vergleich

[ selektionsvariablen
Allgemeine Abspriinge (temporéar)
Quick Link Card
Quick Link Card
Quick Link Card
Quick Link Card
Quick Link Card
Quick Link Card

Kostenplanung
Rechercheberichte
Infosystem - Strukturen
Project Builder
Projektstrukturplan
Kostenartenberichte

Sicht "Parameter" andern: Ubersicht

< SAP

Andern -> Anzeigen Neue Eintrdge Kopieren als... Léschen Anderung widerrufen  Alle markieren

Detail-Customizing abhangig
vom Card-/Grafiktyp

Definition der Cards im

Dialogstruktur Appl. Inst. Type: ‘ /MILUM/PSAPOVB_AI OVP_SP_1

~ [ Applikation

Customizing

Card Instance Id: ‘ EDD_CHART_TEST_2 ‘

v [J Karten

Y Parameter

[ Navigationsziele Parameter

[ Navigationszuordnungen Parameter-Id Parameter-Bezeichnung Parameterwert

[ Navigationsparameter

DATA_SHAPE_1
DATA_SHAPE_2

Data Shape 1 Fieldname

)

[0 selektionsvariablen Data Shape 2 Fieldname bar

enilliarum

DATA_SHAPE_3
DDIC_DATA_SOURCE
FNAME_DIMENSION
FNAME_MEASURE_1

FNAME_MEASURE_2
FNAME_MEASURE_3

Data Shape 3 Fieldname
Name of the Data-Source
Dimension Fieldname
Measure 1 Fieldname
Measure 2 Fieldname

Measure 3 Fieldname

line
EDD_MILUM_00001_ACPOS
ROW_KEY TEXT
KXY_0001_0001
KXY_0002_0001
KXY_0003_0001
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App Collection PS-Auswertungen
Einzel- und Multiprojekt Overview Page Customizing

Menu ~ | v‘ [New Entries] lCopy As] lundo Changel [Select All] ISelect BLockl [Desalect All]
Dialog Structure App. Inst. Type: | SMILUM/PSAPOVE_ATI OVP_MP_1 |

~ [ Application
v [(J cards
[ Card Parameters

Virtual Data Sources

[ Navigation Targets Virtual datasource name | DDIC based datasource name Max Rows Virtual datasource description  Filt. Pre C...  Filt. Past Cond.

Defl nieren von Ca rd S [ Ul Navigation Target Assignments [J Tors EDD_MILUM_5B001_PROJ 0eEos Top 5
m |t Vl rtue I Ie n [ Navigation parameters

[ ABAP-classes Selection Variables
Datenquellen v 13 Virtual Data Sources

[ DDIC-Field Settings

[ Formula based fields

EECOERBE

¢ C “overall values' * 1- ) - ( 'Actual - overall values' + 'Commitments - overall values' ) )|

@éﬁw Verwendung des SAP

ouape  Lenah Formeleditors fir die

'
!

#  DSRCKXY_0003_0001 “Actual - Overall values' DEC 16

@  DSRC-KXY_0004_0001  ‘Commitments - Overall values’ DEC 16 De‘ﬁ n itio n von Ca rd sm it
®  DSRC-KXY_0010_0001 ‘Overall values' DEC 16

®  DSRC-ROW_KEY_TEXT ‘Object Description’ CHAR 50 . I I D t I I

=  SYST-DATLO Local Date DATS. e Ao ot Vi rt uellien aten q uelien.
= SYST-DATUM Current Date DATS. e

= SYST-DAYST Daylight Saving Time CHAR 1

=  SYSTDBSYS Database System CHAR 10

= SYST-FDAYW Factory Calendar Day INTL 3

= SYST-HOST As CHAR 3z

= SYST-LANGU Language Key LANG 1

= SYST-MANDT Client ID CLNT 3

= SYST-OPSYS Operating System CHAR 10

= SYSTSAPRL SAP Release CHAR 4

= SYSTSYSID SAP System ID CHAR £

= SYST-TIMLO Local Time TIMS [

=  SYST-TZONE Time Zone Difference INT4 10

= SYST-UNAME User Name CHAR 12

= SYSTZONLO Time Zone CHAR 6
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App Collection PS-Auswertungen
PS-Kostenauswertung Multiprojekt

Selektion Uber ein oder Selektion Uber Filterbar

mehrere Projekte

Alle Projekte Filterlei Filter (4)
KostRechKreis:* Projekidef. PSP-Element: Bewertung:* Planversion: *
| ooo1 (5| | cos0zx 49 menr © = [o o1
Default vy ¢ @
—  Objekt Plan - Gesamt Ist - Gesamt Obligo - Gesamt AufRestpln - Gesamt Verfugt - Gesamt. Verfiigbar - Gesamt
> PRO 00500 "Anlage Nr. 1 384.600,00 22.300,00 1.100,00 0.00 23.400,00 361.200,00
> PRO 00501 "Anlage Nr. 1" 0,00 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00 -34.000,00
> PRO ORG-8075 "Test V2 17.02.2019 " 0,00 2.500,00 0,00 0.00 2.500,00 -2.500,00
O > PROT-0001 "Test 1 Maschinenbau® 0,00 62.500,00 1,00 0,00 62.501,00 -62.501,00
> PROT-0002 "Test 2" 0,00 7.300,00 1,00 0,00 7.301,00 -7.301,00
] > PROT-0003'Test3" 0,00 7.000,00 1,00 0,00 7.001,00 -7.001,00 >
> PRO T-0004 "Testf. 17.03" 0,00 1.000,00 1.00 0.00 1.001,00 -1.001,00 Dy namisc h e
"] > PROT-0005 "Webcast 05.05" 7.001,00 -7.001,00 S | .
> PRO T-0007 "SWE Testprojekt 1 AC™ 1,00 -1,00 p a te nanzel ge

~

PRO T-0008 “WebCast 23.06" Be riCht 12KST1C: 3.001,00 -3.001,00 a b h é ngig VO m

] > PROT-0009 "Test11.09" . . 1.501,00 -1.501,00
: Ol oronowaomier Plan/Ist/Obligo/Restplan/Verfii o . Berichtslayout
Se I (S kt e rte (] > PROT-0011 Test11" 1,00 -1,00
P roj e kte E » PROT-0012 “Test 12" . 1,00 -1,00

"] > PROT-0013"Test SWE Logistik In" 0,00 5.500,00 1,00 0,00 5.501,00 -5.501,00
"] > PROT-0099 "Test" 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 -1,00
) > PROXTESTS Testprojekt RW SH1" 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 -400,00
] > PROXTESTS "RW-Integration Rolle” 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 -800,00
] > PROY.DO0LTest1" 0,00 107.000,00 1,00 0,00 107.001,00 -107.001,00
"1 > PRO Y.007 “Testprojekt Ulrich" 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 ~100.000,00 100.000,00
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App Collection PS-Auswertungen
PS-Kostenauswertung Einzelprojekt

Selektionsvariante mit Filter ein- und ausblenden

ausgewahltem Projekt

Tooo1 [Fiterieiste einblenden | - Zuracksetzen  Filer (4
Default ~ Y C &
~—  Objekt Plan - Gesamt Ist - Gesamt Obligo - Gesamt AufRestpln - Gesamt Verfligt - Gesamt Verflighar - Gesamt
)~ PROT0001 Test 1 Maschinenbau 0,00 62.500,00 1.00 0,00 62.501,00 -62.501,00 Ansichtselnstelungen
] " Spalten Sortieren Filtern
v PSP T-0001 "Projekt” 0,00 62.500,00 1,00 0,00 62.501,00 -62.501,00
Suchen Q Auswahl einblenden
~ PSP T-0001-01 "Konstruktion” 0,00 8.501,00 -8.501,00
Spalten (35/54)
v PSP T-0001-01-01 "Konstruktion elek.” 0,00 = h o 1.001,00 -1.001,00 Plan - Gesamt A Av ¥

- Bericht 12KST1C: .
[ NPV 4000300 0010 "Konstruktion® 0,00 1,00 1,00 15t Gesamt

. Obligo - Gesamt
0 PSP T0001 0102 Korsruonmech® | 000 Plan/Ist/Obligo/Restplan/Verfiigt | eoose o
O PSP T-0001-02 "Projektleitung” 0,00 33.000,00 -33.000,00 Verfigt - Gesamt
o Verfugbar - Gesamt
O v PSP T-0001-03 "Produktion” 0,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 -13.000,00 S
] NPV 4000301 0020 "Fertigung” 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00 Ist - Varjshre

Obligo - vorjohe.
PSP T-0001-04 "Montage" 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8,000,00 -8.000,00

AulRostpIn - Vorjahre

Verfugt - Vorjahre

‘Verfughar - Vorjahre

Plan - 2023

I8t 2023

Obligo - 2023

AulRestpln - 2023

Verfugt - 2023

Verfugar - 2023

Plan - 2024

Feldauswahl des aktuellen

1812024

Obligo - 2024

Berichtes

AufRestpln - 2024

<) [ (& | &) | )| | | ) | | e | | | e | | )| e | e e () | ) e ([ ]

Hierarchie des Projektes

Verfugt - 2024

B3 soorechen
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App Collection PS-Auswertungen
PS-Kostenauswertung Einzelprojekt

Plan/istiObligo/Re! Bericht 12KST1C: EinZEIpOStenberiCht

Plan/Ist/Obligo/Restplan/Ver
Absprungsmaoglichkeiten

Default ~

B Objekt Plan - Gesamt Ist - Gesamt :]
L] | |Beleg
L] v PROT-0001 “Test 1 Maschinenbau 0,00 62.500,00 Anzeigevariante 18AF Belegdatum/Objekt/Kostenart/Wert
Objekt PSP T-0001-01 Konstruktion
| ~ PSP T-0001 "Projekt” 0,00 62.500,00 Kostenart 400000 bis 404000 Verbr. Rohstoffe ...
Buchungadatum 01.01.1999 bia  30.04.2023
N > PSP T-0001-01 "Konstruktion" 0,00 8.500,00

LJ @), Einzelpostenibersicht | 0,00 33.000,00
J > | & Anzeige Projekt-Objekt 0,00 13.000,00
) PSP T-0001-04 "Montage” 0,00 8.000,00

Kostenat = ¢ WertiKWahr KWahrg  ® WertTWshr TWahrg

Belegdstum  OAr  Objekt -
[13.022017  ||(9P T-0001-01-01 400000 1.000,00 EUR 1.000,00 EUR
T-0001-01-01 . 1.000,00 EUR . 1.000,00 EUR
13022017 PSP T-0001-01-02 404000 7.500,00 EUR 7.500,00 EUR
T-0001-01-02 . 7.500,00 EUR . 7.500,00 EUR
.. 8500,00 EUR .. 8500,00 EUR

Navigationsmoglichkeiten
Uber Hyperlink

Project Builder. rojekt T-0001-01

Mentin | [Anzeigen <> Andern| [Projekiptantatel] [Dienste zum Objeka | .
(5] |[ov] Al «es Identifikation und Sichtenauswahl
Projektstruktur: Bezeichnung | Identifikation PsPElement [T-0001-01 || Konstruktion B @

~ F Test 1 Maschinenbau | T-0001 oesit [

> A Konstukiion To00101 Onersicnen: (2] (=] @] 2) (@)

Grunddaten  Termine  Zuordnungen  Steverung  Benuizedelder  Verwalng  Ubergeordnete  Forischritt  Langtext  cProjects

Projektart: | PSP-Element Kategorie A v Kurz-1D: | T-6661-81
Prioritat: v 5
Status

Systemstatus: |FRET TVSP @

Project Builder CJ20N R

Zustandigkeiten Operative Kennzeichen

Verantwortlich;

Antragsteler
Verantw Kot |
Anfard Kot |

AnfordBuchKreis: Dispo-PSP-Element

enilliarum ’




App Collection PS-Auswertungen
PS-Kostenauswertung Customizing Berichtseinstellungen

App-Instanz

Sicht "Pflegeview Al-App Inst Type PS ... v | Alle v || Suchen

Meni | | Neue Eintrége | | Kopieren als...| | Léschen | | Anderung Jiderrufen | | Voriger itrag Nachster Eintrag | | Anderer Eintrag...
| { J ) (Loschen] { J| J| J| )

Dialogstruktur Appl. Inst. Type:‘ /MILUM/PSAEDDB_AI_12KST1C_OBJ ‘

v 1 Pflegeview Al-App Inst Type PS EIS

[ Navigationsziele

Pflegeview Al-App Inst Type PS EIS-Berichte
[ Zuweisungen von Ul-Navigations :
[T Klonen von Navigationsparamett DB-Profil: | Zuordnung PS-

[ ABAP-Klassen Selektionsvariabli Bericht: ‘ 12KST1C Datenbankprofil

Beschreibung: ‘

Feldname Nav.: ‘ OBJNR

Zuordnung
Recherchebericht




App Collection PS-Auswertungen: PS-Kostenauswertung
Customizing Abspriinge in andere Berichte/Anwendungen

et VI Al —

Meni ~ ‘ v| [Detail} [Neue Eintrége} [Kopieren aLs..,} [Loschen} [Anderung wig Arrufen [Alle markleren] [Bock markleren [Alle entmarkleren

Dialogstruktur Appl. Inst. Type: | /MILUM/PSAEDDB_AI_12KST1C_OBJ |

v [ Pflegeview Al-App Inst Type PS EIS

1 Navigationsziele Navigationsziele

[ Zuweisungen von Ul-Navigations

[ Klonen von Navigationsparamett Navigationsziel-ID Nav. Zielbeschreibung , e —
[ ABAP-Klassen Selektionsvariabl [ ] PROJECT_ACTUAL_COST_LINE_ITEMS |Einzelpostenlbersicht Absichtsbasierte Navigation ~
[ ] PROJECT _OBJECT_SHOW Anzeige Projekt-Objekt Absichtsbasierte Navigation ~

enilliarum . S



Preisstaffel

Edition Inhalt

“u

Standard App Collection ,,PS-Auswertungen

Professional App Collection , PS-Auswertungen”

“"

Premium App Collection ,,PS-Auswertungen

+ kundenspezifische Anpassungen

Wartung und Support

snilliarum

Erweiterung

SAP-Standard-
Erweiterung

SAP-Standard-
Erweiterung und
kundenspezifische
Apps auf Basis der
Milliarum UI5-
Infrastruktur

SAP-Standard-
Erweiterung und
kundenspezifische
Apps auf Basis der
Milliarum UI5-
Infrastruktur

Entwicklerlizenzen

0

Preisstaffel

10.000%€: bis 25 User
20.000€: 26 — 50 User
30.000€: 51 — 150 User
40.000€: 151-350 User
50.000€: 351-750 User

15.000%€ : bis 25 User (10.000€
Userlizenz + 5.000€ Entwicklerlizenz*,
jede weitere Entwicklerlizenz 5000€)

25.000€ 26 — 50 User
35.000€ 51 — 150 User
45.000€ 151 - 350 User
55.000€ 351-750 User

Auf Anfrage

17% jahrlich

*App Ubergreifende Lizenz, gilt auch fir weitere App-Kaufe

.\
I SAP



Kontakt & Verkauf 0?

Gern beantworten wir lhre Fragen oder erstellen lhnen direkt ein unverbindliches Angebot.

Verwenden Sie dazu unseren Lizenzrechner auf www.milliarum.de unter Apps oder senden Sie uns dazu

folgende Daten an info@milliarum.com:

Gewdlinschte Edition
Anzahl der User und Entwicklerlizenzen

Verwendetes SAP Release und SAP Ul Version

Im Anschluss erhalten Sie von uns einen Softwarevertrag inklusive Wartung und Support. Nach
Riicksendung des unterschriebenen Vertrags und Zahlungseingang erfolgt die Auslieferung der Software

per Transport.

Milliarum GmbH & Co.KG
An der Eickesmuhle 22
41238 Monchengladbach

Tel.: +49 (0) 2166 3101 106
www.milliarum.de

snilliarum



http://www.milliarum.de/
mailto:info@milliarum.com
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